

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 dla budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Markach.

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) ustala się, plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Nazwa podmiotu: Przedszkole Miejskie nr 2

Data opracowania/przyjęcia planu: 02.12.2021 r.

Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy: Zespół ds. dostępności: Mareckie Inwestycje Miejskie/Przedszkole Miejskie nr 2

Budynek główny: ul. Duża 1A

Dostępność architektoniczna

Diagnoza - audyt architektoniczny w ramach samooceny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	A montaż pętli indukcyjnej
2	B wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku na wypukłe i oznaczone Braille'em
3	C analiza możliwości instalacji windy osobowej

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
A	31.03.2022 r.	montaż	MIM	

B	31.12.2022 r.	Zakup, zlecenie wykonania, montaż	MIM	
C	31.08.2022 r. 31.12.2025 r.	Analiza możliwości instalacji zapytanie ofertowe, weryfikacja, zlecenie wykonania, montaż	MIM	

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	A wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń znajdujących się na piętrze budynku na wypukłe i oznaczone Braille'em
2	B -
3	C -

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
A	31.12.2022 r.	Zamontowanie tabliczek w języku Braille'a	MIM	-
B	-	-	-	-

C	-	-	-	-
---	---	---	---	---

Dostępność procedur

Diagnoza – audyt w formie samooceny

Lp.	Zalecenia do wdrożenia
1	A wypracowanie odpowiednich procedur bezpieczeństwa (audyt procedur ze szczególnym uwzględnieniem przeglądów okresowych budynku, przeglądów sieci, przegląd procedur wewnętrznych)
2	B szkolenia dla pracowników z wprowadzanych procedur
3	C próbne alarmy

Harmonogram wykonania zaleceń

Element zalecenia	Czas realizacji	Niezbędne działania Punkty kontroli postępów prac	Podmiot odpowiedzialny	Koszt
A	31.12.2025	-	Koordinator ds. dostępności	-
B	31.12.2025	-	Koordinator ds. dostępności, dyrektor	-
C	31.12.2025	-	Koordinator ds. dostępności, dyrektor	-